

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：普查工作经费

项目单位：赣州蓉江新区经济发展局

主管部门：赣州蓉江新区经济发展局

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按照国务院开展第七次全国人口普查工作的通知要求，在 2020 年内开展我区人口普查工作，了解全区人口数量、结构、分布、迁移等情况，为本市劳动就业、教育医疗、社会保障等方面的服务提供决策支持。根据通知要求，需采购普查设备用于工作开展。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

采购普查设备，及时开展普查工作，准确及时地掌握我区人口情况，并为全区检查人口政策和人口计划执行情况提供可靠的调查数据。

#### 2. 项目年度绩效目标

采购普查设备，及时开展普查工作，准确及时地掌握我区人口情况，并为全区检查人口政策和人口计划执行情况提供可靠的调查数据。

## 二、绩效评价工作开展情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效指标明确性；绩效目标合理性；资金使用率；预算执行率；预算资金到位及时性；配套资金到位率；预算资金

到位率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；对辖区内所有常住人口进行登记；数据真实准确；了解全区人口数量、结构、分布、迁移等情况，为劳动就业、教育医疗、社会保障等方面的服务提供决策支持；公众满意度。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
绩效	决策 (12分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
			绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否	2

评价指标				相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		
	过程 (28分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	7	
			资金到位率(%)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	
			预算执行率(%)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	7	
		产出 (40分)	产出数量	实际完成率(%)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
			产出质量	质量达标率(%)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
	产出时效		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	
	产出成本		成本节约率(%)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	

	效益 (20分)	项目 效 益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10
			满意度	社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。	10

## (二) 绩效评价工作过程。

绩效评价实施过程情况采取调查分析相关文件资料、数据核查、询问查证等形式，对食品药品协管项目支出实施了绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### (一) 评价情况

1. 绩效评价坚持以下基本原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

### 2. 评价标准

(1) 是否符合国家相关法律法规，上级各项决策、部门中期规划，年度目标和计划；

(2) 是否与项目实施单位职责密切相关；

(3) 项目是否按照规定的程序申请设立；

(4) 所提交的文件、材料是否符合相关要求；

(5) 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

### (二) 评价结论

评价小组通过网络检索、实地调研等方法，对支撑项目绩效评价结论的数据进行全面采集，经过对采集到的资料进行分析整理，对照项目绩效评价指标体系及评分标准逐条进行评价打分，对普查工作经费项目的支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。

价	绩	效	评	指	标	一级指	二级	三级	年度指	实际完	分值	得分
						标	指标	指标	标值(A)	成值(B)		
						决策(12分)	项目立项	立项依据充分性	依据充分	依据充分	2	2
								立项程序规范性	规范	规范	2	2
							绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2
								绩效目标明确性	明确	明确	2	2
							资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2
								资金分配合理性	合理	合理	2	2
						过程(28分)	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	7	7
								资金到位率(%)	>95	100	5	5
预算执行率(%)	>90	100	4	4								

	组织实 施	管理制 度健全 性	健全	健全	5	5
		制度执 行有效 性	有效	有效	7	7
产出 (40 分)	产出数 量	实际完 成率(%)	>95	100	10	10
	产出质 量	质量达 标率(%)	≥92	100	10	10
	产出时 效	完成及 时率(%)	≥95	100	10	10
	产出成 本	成本节 约率	0%	0%	10	10
效 益(20 分)	项目效 益	实施效 益	明显	明显	10	10
		满意度 (%)	>90	100	10	10
总得分					100	100

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

根据国务院《关于开展第七次全国人口普查工作的通知》要求，定于2020年11月标准时点开展我区人口普查工作，涉及采购普查设备及聘请普查员等。

##### (二) 项目过程情况。

普查设备采购通过公开招标形式进行，设备参数根据文件要求采用全国统一最低配置标准，按照辖区内每 150 人配备一名普查员的要求配备普查人员开展工作。

### （三）项目产出情况。

2021 年 8 月开展户口整顿，9 月开展普查区划分，11 月开展正式登记，全区共登记上报 55141 户 240361 人，其中户籍人数 118393 人，调查时户口登记在本村(居)委会 69100 人，户口登记在本乡（镇、街道）其他村（居）委会 14224 人，户口登记在其他乡（镇、街道）105771 人；离开户口登记地不满半年 15618 人，离开户口登记地半年以上 90153 人，出生人口 1503 人，死亡人口 399 人。整体上来看，普查户籍人数占公安户口整顿人数的 97.91%，外籍人员占 82.84%，出生人口占台账出生人口的 150.20%，死亡人口占死亡台账的 101.53%，登记人数占全区常住人口的 95.74%。

### （四）项目效益情况。

按照普查机构分，全区常住人口[3]总数为 182958 人(不包括中国人民解放军现役军人和居住在区内的港澳台居民以及外籍人员)。全区共有家庭户[4]37314 户，集体户 10854 户，家庭户人口为 118108 人，集体户人口为 64850 人。平均每个家庭户的人口为 3.17 人。，全区常住人口中，男性人口为 86473 人，占总人口的 47.26%；女性人口为 96485 人，占总人口的 52.74%。总人口性别比（以女性为 100，男性对女性的比例）为 89.62。全区常住人口中，0-14 岁[5]人口为 31022 人，占总人口的 16.96%；15-59 岁人口为 131812



人，占总人口的 72.04%；60 岁及以上人口为 20124 人，占总人口的 11.00%，其中 65 岁及以上人口为 13902 人，占总人口的 7.60%。全区常住人口中，具有大学（指大专及以上）文化程度的人口为 17368 人；具有高中（含中专）文化程度的人口为 57688 人；具有初中文化程度的人口为 60774 人；具有小学文化程度的人口为 34182 人（以上各种文化程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生）。全区常住人口中，15 岁及以上人口的平均受教育年限[6]为 10.44 年。全区常住人口中，文盲人口（15 岁及以上不识字的人）为 1352 人，文盲率[7]为 0.74%。

#### **五、主要经验及做法**

无

#### **六、相关建议**

无。